

TABELA CONSOLIDADA DOS PRAZOS DO EDITAL E DO TR

Etapa	Prazo	Data de Início	Data de Término	Horário Limite	Dias Excluídos da Contagem
a. Esclarecimentos	20 dias corridos ¹	24/05/2026	12/06/2026	17h	Nenhum (prazo em dias corridos)
b. Requerimento de Autorização	20 dias úteis, prorrogado por 15 dias úteis ²	13/06/2026	10/07/2026	17h	Sábados e Domingos;
c. Análise dos Requerimentos pela Comissão	Até 15 dias úteis ³	13/07/2026	31/07/2026	-	Sábados e Domingos
d. Entrega dos Estudos Técnicos ⁴	45 dias corridos ⁵ , prorrogado por 20 dias corridos ⁷	02/10/2026 ⁶	22/10/2026	23h59min	Nenhum (prazo em dias corridos)

LEGENDA:

¹ Conforme o disposto no item 3.1 do Edital;

² Conforme o disposto no item 9.1 do Edital;

³ Segundo o disposto no item 9.8.1 do Edital;

⁴ O prazo de entrega dos Estudos Técnicos (45 dias corridos, conforme item 11.1 do Edital) conta-se a partir da data de publicação do Termo de Autorização no Diário Oficial do Município de Niterói, a qual ocorrerá após a análise dos Requerimentos de Autorização pela Comissão de Seleção.

⁵ Conforme indicado no item 11.1 do Edital, o prazo é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar da data de publicação do Termo de Autorização.

⁶ O prazo de entrega dos Estudos Técnicos (45 dias corridos, conforme item 11.1 do Edital) conta-se a partir da data de publicação do Termo de Autorização no Diário Oficial do Município de Niterói, a qual ocorrerá após a análise dos Requerimentos de Autorização pela Comissão de Seleção.

⁷ Prorrogação por 20 (vinte) dias corridos, contados da publicação do Aviso de Prorrogação no Diário Oficial do Município de Niterói, conforme deliberação da Comissão de Seleção em reunião de 01/10/2026 (Extrato GABP/ESPIN 016/2026) e itens 11.7.1, 11.7.2 e 11.8 do Edital. As demais condições do Edital permanecem inalteradas.